



- . . . 畳(受託者準備)
- . . . 畳(既存)
- . . . 競技開始
- . . . 競技終了

★作業工程

■工程① 既存畳の運搬及び保管
 【10月1日 午前中】
 ・プラザ(柔道場、大競技場倉庫)から既存畳525枚をアリーナ内パネル庫へ運搬し、柔道競技の設営開始まで保管する。

■工程② 練習会場設営
 【10月9日 14時頃～10月10日 午前中】
 ・パネル庫からサブアリーナへ既存畳を移動し、練習会場(8面)を設営する。

■工程③ 試合会場設営
 【10月9日 17時頃～10月10日】
 ・受託者が準備する畳を搬入し、試合会場(3面)を設営する

■工程④ (撤去・返却)
 【10月14日】
 ・柔道競技終了後(15時頃)、速やかにすべての畳を撤去し、既存畳はプラザへ返却する。

★プラザの畳を使用しアップ・練習会場を設営
 畳枚数合計 525枚 (黄: 256枚 緑: 269枚)
 畳サイズ: 182cm×91cm×6cm

【プラザ保有枚数】

	黄	緑	合計
大競技場 倉庫	199	311	510
柔道場 常設	100	156	256

【設営使用枚数内訳】

	黄	緑
アップ・練習会場	256 (大156+柔100)	269 (大113+柔156)

